

DESARROLLO DE SOFTWARE

Sprint-5: CONSUMO DE SERVICIOS

Fideligna González Mateus Divis Tatitana Escobar Carlos Alberto Sanabria José Wilmer Manzano C3-G03

> Néstor Anaya Docente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA – UNAB
Diplomado Mintic
13 Octubre 2021





APLICACION DEL SCRUM

En el siguiente proyecto se muestra cómo se utiliza la metodología ágil Scrum, para el desarrollo de una aplicación.

Información del proyecto: Desarrollo de una aplicación e-commerce enfocado en venta de productos- tiendaonline

INSTITUCIÓN: UNAB

AUTOR: Fideligna González Mateus, Divis Tatiana Escobar, Carlos Alberto Sanabria, José Wilmer Manzano Ovallos.

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DE VENTA

El motivo por el cual se eligió esta metodología fue la necesidad de mantener una comunicación constante y la necesidad de realizar entregas parciales del sistema de forma regular.

1.1. Levantamiento de requerimientos

Antes de empezar el levantamiento de los requerimientos, se han especificado cada uno de los roles del equipo Scrum, en la Tabla 1 se define cada uno de los miembros del equipo Scrum.

Tabla 1. Equipo Scrum

Roles	Descripción	Persona
Product Owner	Gerente general	Divis Tatiana Escobar
Scrum Master	Director del proyecto	José Wilmer Manzano Ovallos
Development Team	Desarrollador (es)	Fideligna González Mateus Carlos Alberto Sanabria







2. Desarrollo del *sprint* 5. CONSUMO DE SERVICIOS Planificación del Sprint 5

Tareas del sprint 3

Tabla 3- Scrum diario sprint-5. CONSUMO DE SERVICIOS

	Trabajo realizado el día anterior	Trabajo a realizar el día dehoy	Impedimentos
Día1		Realizar una reunión para definir Creación interfaces java, modelos tablas, Interfaces y consumo de servicios con javaScript	información.
Día2	Realizar una reunión para definir Creación interfaces java, modelos tablas, Interfaces y consumo de servicios con javaScript	Se realiza revisión base de datos con el fin de definir estructura definitiva para empezar a crear los modelos en la api	Ninguno
Día3	Se realiza revisión base de datos con el fin de definir estructura definitiva para empezar a crear los modelos en la api	Diseño formulario HTML definos para enlazar con documentos JavaScript	Ninguno
Día4	Diseño formulario HTML definos para enlazar con documentos JavaScript	Creación modelos, servicios api de todas las tablas de la base de datos.	Ninguno
Día5	Creación modelos, servicios api de todas las tablas de la base de datos.	Siguiendo con la Creación modelos, servicios api de todas las tablas de la base de datos.	Ninguno
Día6	Siguiendo con la Creación modelos, servicios api de todas las tablas de la base de datos.	Creando conexión con la api por medio de Java Script	Ninguno
Día7	Creando conexión con la api por medio de Java Script	Se realizan pruebas en el proceso de los formularios con los Métodos GET, POST, PUT y DELETE	Continúa trabajo normal



